DODATOK č.1 k Zmluve o dielo č. 25 /2021

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "zmluva")

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Ľubotice
Sídlo:	Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán:	JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
IČO:	00 690 538
DIČ:	2021302965
Tel.:	051/7480 902
Bankové spojenie	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK88 0200 0000 0000 2972 8572
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
	(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	Ing.Jozef Markocsy,EGM
Sídlo:	Hapákova 11, 080 06 Ľubotice
Štatutárny orgán:	Ing.Jozef Markocsy, majiteľ
IČO:	14320533
IČ DPH:	SK1020740919
DIČ:	1020740919
Tel., fax:	0905 646 691,0905 646 691
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka.a.s. Prešov
Číslo účtu:	SK59 0200 0000 0002 4264 1572
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Jozef Markocsy
- realizačných	Ing. Jozef Markocsy
	(ďalej len „zhotoviteľ")

II. Predmet zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: **„Ľubotice – oprava ul. Záhradná"**, *(ďalej len „predmet zákazky" alebo „dielo")*, ktorá bola obstaraná dňa 25.11.2020 postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *(ďalej len „ZVO")* . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Cena

1. Cena za dielo špecifikovaná v čl. IV. bod 2 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a sa mení následovne :

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. IV. bod 1 činí:

a/ pôvodná cena

Celkom za stavbu bez DPH:	39 558,50 €
DPH 20 %:	7 911,70 €
spolu za pôvodnú stavbu s DPH:	47 470,20 €

b/ nová cena

Celkom za dodatok stavby bez DPH :	1 835,- €
DPH 20%	367,- €
Spolu za dodatok stavby s DPH :	2 202,- €

c/ Cena celkom

Celkom cena aj s dodatkom bez DPH :	41 393,50 €
DPH 20%	8 278,70 €
Spolu cena za predmetnú stavbu s DPH:	49 672,20 €

Slovom :Štyridsaťdeväťtisícšestosedemdesiatdva eur. 20 centov

3. Jednotkové ceny uvedené v ocenenom výkaze výmer sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé dielo aj s dodatkom. /viď priložený rozpočet /

XI. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.

2. Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Ľuboticiach, dňa 8.10.2021

Za zhotoviteľa

Ing.Jozef Markocsy,EGM
majiteľ firmy

Ing. Jozef MARKOCSY, EGM
Hapáková 11
080 06 ĽUBOTICE

V Ľuboticiach, dňa 25.10.2021

Za objednávateľa

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

OBEC ĽUBOTICE